

## Protokoll styrelsemöte 2012-09-27

Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-09-27.

Plats: Hos Nils-Erik Svensson

Närvarande:

- Lennart Olofsson
- Pia Ekenskog
- Nils-Erik Svensson
- Simon Gustafsson

### §1 Mötet öppnas

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### §2 Utse mötessekreterare

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson.

### §3 Utse protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Simon Gustafsson.

### §4 Genomgång föregående protokoll 2012-09-07

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer

§4 Bygdegården

**Nils-Erik** Ansvarar för att avtal med Bygdegården tas fram.

§7 Policy för nya medlemmar

Anders och Jens tyckte föreslagen policy var helt ok. Detta innebär att hela styrelsen är enig om policyn för nya medlemmar under byggtiden.

### §5 Kassörens rapport

- Faktura för andra delen av insatsen (6000:-) är nu utskickad.
- CashFlow plan ej uppdaterad ännu. Inväntar betalningsplan från Liljegrens. **Nils-Erik och Tore** fixar detta.

Se balans i bilaga 1.

### §6 Rapporter övrigt aktuellt

#### Tidplan

Tore har skickat ut tidplan till alla medlemmar. **OBS för bya-ansvarig:** glöm ej informera de som ej har mail.

Grävningen skulle ha startat 26/9, men pga av något missförstånd med kommunens tillstånd för att gräva på kommunala vägar, är starten fördröjd några dagar.

#### Betalningsplan

**Nils-Erik** kollar upp om vi fått denna?

#### Kreab

**Nils-Erik** kollar upp status för följande

- Projektering
- Avtal
- Kommunens gatlyse

## Protokoll styrelsemöte 2012-09-27

### §7 Ansökan om medlemskap

Följande har ansökt om medlemskap i Föreningen

- Kjell-Arne Kjellgren, Långeboda
- Sonita Weil, Långeboda

Styrelsen beslutade att godkänna deras medlemskap, enligt policyn som antogs på förra mötet

#### **Kjell-Arne Kjellgren**

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Ingen extra grävning behövs. (**Lennart** meddelar)

#### **Sonita Weil**

Skall betala en extra anslutningsavgift på 2000 kronor. Ingen extra grävning behövs. (**Lennart** meddelar)

**Lennart** fixar avtal med ovanstående snarast. Delar även ut den info och instruktioner om grävning som gått ut den senaste tiden.

**Pia** fixar faktura på 14.100:- till ovanstående.

**Nils-Erik** beställer projektering av ovanstående fastigheter.

”Bankhuset” i Långeboda är kanske på väg att säljas. **Simon** kollar upp om ny ägare kan vara intresserad av anslutning eller förberedelse till anslutning.

### §8 Övrigt

#### Switch

Michael på Karlshamn Energi har bollen. **Simon** bevakar och stöter på.

Batteribackup till switch kostar 776:- (+moms). Förfrågan till medlemmar bör skickas ut när val av switch har gjorts.

Vi måste också ta reda på vilka som ej vill ha switch från början.

#### Fiber upp till andra våningen

Några vill dra upp fiber utvändigt till andra våningen eller till vinden.

Följande har frågat om detta hittills: Petra i Kullemåla, Stefan i Pieboda, Arne i Ekeryd, Uno i Pieboda.

Enligt Peab skall detta då gå till på följande sätt:

1. Från markplan fixar fastighetsägaren själv att det finns en 10 mm slang som fästs på ytterväggen och dras in genom borrarat hål i väggen. Denna slang kommer föreningen att försöka skaffa fram (**Nils-Erik** undersöker detta).
2. När Peab sedan blåser in fiberkabel i slangen så lämnar man normalt en rulle på ca 5 meter intill husväggen. Om fibern skall upp en bit till på väggen, så måste man blåsa i några meter extra. **OBS som fastighetsägare** - skriv på en skylt eller något så att de som blåser in fiber vet om detta.
3. Som sista steg kommer Peab och kopplar ihop det hela. Man stoppar då in fiberkabeln även i den mindre slangen och kopplar sedan ihop den mindre slangen med den grövre som ligger i marken.

OBS: Ni som önskar dra upp fibern till andra våningen kontakta Nils-Erik och Tore för att diskutera detta och också tala om hur lång slang ni behöver. Detta för att det inte skall bli några missförstånd.

## Protokoll styrelsemöte 2012-09-27

### Markerings/sökband

För de som lägger slang och sökband själva är det viktigt att det görs på rätt sätt. Följ de instruktioner som är utskickade. Det som är viktigt är att man vid eventuell felsökning kan komma åt bandet vid husväggen. Lämna en bit så att Peab när de kopplar ihop det hela kan klämma fast sökbandet under plåtskyddet som fästs på grunden.

Felsökning går till så att man mellan skåpet och husväggen kopplar på en låg spänning. Annars finns det ingen möjlighet att hitta nergrävd fiberkabel.

### Egen grävning på tomt

Det är viktigt att all grävning på tomt är klar när gräventreprenören kommer och skall lägga dit tomslang. **Tore och Nils-Erik** kollar upp så att detta är klart i resp område innan entreprenören kommer dit. Ev tar de hjälp av bya-ansvarig.

Följande har begärt hjälp av Liljegrens för grävning på egen tomt

- Bengt Svensson Högaböke

**Nils-Erik** meddelar Liljegrens i god tid.

### Status markavtal

Endast Håkan Johansson i Kullemåla återstår. **Simon** stöter på så att detta blir klart.

### Procentpålägg Kreab

Kreab har begärt pris på att förbereda fiber till alla transformatorstationer i området. På priset vi får från KEAB bör vi lägga på 7%.

Driftskostnad och anslutningskostnad får diskuteras senare när det blir aktuellt.

### Lindbergs EL

De som önskar hjälp av Lindbergs EL uppmanas beställa detta inom kort så att de vet ungefär hur mycket jobb det blir.

### **§9 Nästa möte**

Hos Tore Månd. 22/10 kl 19:00.

Vid protokollet:

Nils-Erik Svensson (sekreterare)

Justeras:

Lennart Olofsson (ordförande)

Simon Gustafsson

# Protokoll styrelsemöte 2012-09-27



## Bilaga 1

Ringamåla Fiber Ekonomisk förening

### Balansrapport Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 12-09-27

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-12-31

Senaste vernr: 66

	Ing. balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar 1			
1930 Bank, checkräkningskonto	250 313,35	1 066 780,50	1 317 093,85
1510 Kundfordringar	0,00	422 400,00	422 400,00
1650 Fordran moms	1 565,00	-1 565,00	0,00
S:a Omsättningstillgångar 1	251 878,35	1 487 615,50	1 739 493,85
Anläggningstillgångar			
1150 Markantläggningar	0,00	100 000,00	100 000,00
S:a Anläggningstillgångar	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>251 878,35</b>	<b>1 587 615,50</b>	<b>1 839 493,85</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2499 Andra övr kortfrist skulder	-467,00	467,00	0,00
2880 Skuld erhållna bidrag	-250 000,00	-405 000,00	-655 000,00
2420 Förskott från kunder	0,00	-6 000,00	-6 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-250 467,00	-410 533,00	-661 000,00
S:a Skulder	-250 467,00	-410 533,00	-661 000,00
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	0,00	-1 176 000,00	-1 176 000,00
2099 Redovisat resultat	-1 411,35	0,00	-1 411,35
S:a Eget kapital	-1 411,35	-1 176 000,00	-1 177 411,35
<b>S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>-251 878,35</b>	<b>-1 586 533,00</b>	<b>-1 838 411,35</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082,50</b>	<b>1 082,50</b>